

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Der Kreistag



Drucksache-Nr.: BV/0483/2022

aus öffentlicher Sitzung

Einreicher: Grabner, Andy

Verantwortlich für die Umsetzung: 41 FB Bildung, Kultur und Sport

Beratungsfolge:

Gremium	Termin	einstimmig	J	N	E
Kultur- und Tourismusausschuss	01.02.2022				
Kreis- und Finanzausschuss	03.03.2022				

Bezeichnung des TOP: Entscheidung über die Genehmigung der Verlängerung des Verwendungszeitraumes zum Projekt 410231/10.1-2021, Beschluss 31-19/2021, beantragt von der Stadt Zörbig am 13.12.2021

Beschlussvorschlag:

Der Kreis- und Finanzausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beschließt, dem Antrag der Stadt Zörbig zur Verlängerung des Verwendungszeitraumes zum Projekt 410231/10.1-2021 bis zum 30.04.2022 stattzugeben.

Sachdarstellung:

410231/10.1-2021: Weiterentwicklung KulturQuadratZörbig (KQZ)

Am 27.05.2021 bewilligte der Kreis- und Finanzausschuss die Projektförderung unter dem AZ 410231/10.1-2021 entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Kultur im ländlichen Raum in Höhe von 20.000,00 EUR mit den aufgeführten Fördergegenständen laut folgender Tabelle:

Kosten- und Finanzplan:

Einnahmen (bewilligt am 7.05.2021)	
Eigenmittel 10,11 %	2.249,01 EUR
Drittmittel 0,00 %	0,00 EUR
Kreismittel 89,89 %	20.000,00 EUR
Gesamteinnahmen 100,00 %	22.249,01 EUR

Ausgaben (bewilligt am 27.05.2021)	

Ausstattung im Eingangsbereich Museum	
1 Buch-Bar / Thekenkombination	5.186,73 EUR
1 Rollcontainer	753,51 EUR
2 Schränke (Holztüren)	1.646,01 EUR
1 Schrank (Glastüren)	1.636,61 EUR
1 Zeitschriftenschrank	1.557,59 EUR
1 Bücherwagen	596,66 EUR
1 Präsentationsmöbel	1.167,39 EUR
Ausstellungsräume Museum	
10 Thermo-Verdunklungsrollos mit Kettenzug	815,63 EUR
Personalkosten	8.888,88 EUR
Gesamtkosten	22.249,01 EUR

Trotz größter Bemühungen kann das Projekt nicht im geplanten Zeitrahmen von der Stadt Zörbig umgesetzt werden. Es zeigten sich entsprechend der allgemeinen momentanen Marktsituation bei einigen Zulieferern der bestellten Fördergegenstände enorme Lieferschwierigkeiten. Einzelne Materialien wie z.B. Glaseinlegeböden, Glastüren, Oberflächen- und Farbkombinationen sind derzeit nicht abrufbar, womit die Aufträge nicht pünktlich abgewickelt werden können. Alternativen zu finden ist aufwendig, da sie kaum gegeben sind, was ein weiterer Verzögerungsgrund ist. Schließlich soll das entwickelte Farb-, Material- bzw. Gesamtkonzept für das KQZ wie geplant umgesetzt werden. Damit ergab sich zwangsläufig die Beantragung der Fristverlängerung zur Projektumsetzung aus den Mitteln des HHJ 2021.

Finanzielle Auswirkungen:

HH-Jahr	Produkt-/Sachkonto	Betrag in EUR
2021 / 2022	281201 / 531200	0,00

Unterschrift:

 Grabner
 Landrat