


Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Der Kreistag



Drucksache-Nr.: BV/0664/2022

aus öffentlicher Sitzung

Einreicher: Grabner, Andy

Verantwortlich für die Umsetzung: 41 FB Bildung, Kultur und Sport

Beratungsfolge:

Gremium	Termin	einstimmig	J	N	E
Kultur- und Tourismusausschuss	29.11.2022				
Kreis- und Finanzausschuss	16.03.2023				

Bezeichnung des TOP: Entscheidung über die Genehmigung von beantragten Verlängerungen der Verwendungszeiträume für Projekte laut der Beschlüsse 50-29/2022 und 63-32/2022 zur Kulturförderung des ländlichen Raumes

Beschlussvorschlag: Der Kreis- und Finanzausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beschließt, den Anträgen zur Verlängerung der Verwendungszeiträume wie folgt stattzugeben:

Projekte 2022 Antragsteller	Zuwendung	Projektbezeichnung	Antrags- datum	Frist bis
410231/2.1 Geschichte(n) bewahren e.V.	20.000,00 € 80,00 %	Projektstage im DDR-Museum Projektarbeit mit Schulklassen Museale Begegnungsstätte -Backhaus	18.10.2022	31.12.2023
410231/5.1 Förderverein Eike von Reggow e.V.	20.000,00 € 90,00 %	Erweiterung des Kunstprojektes Sachsenspiegel 2022	03.11.2022	30.04.2023
410231/5.2 Heimatverein Wulfen e.V.	10.602,84 € 90,00 %	Instandsetzung von Versorgungs- /Lagerkiosk und Elektroanlage Festplatz Wulfen	11.11.2022	30.06.2023
410231/8.1 Stadt Südliches Anhalt	5.000,00 € 86,80 %	Gedenkplatten für Weltkriegsopfer Friedhof OT Reinsdorf	25.10.2022	30.04.2023
410231/9.2 Stadt Zerbst/Anhalt	16.027,57 € 90,00 %	Ruhe- und Begegnungsstätte unter der Friedenseiche in Steutz	01.11.2022	30.06.2023
410231/9.6 Stadt Zerbst/Anhalt	5.759,98 € 89,16 %	Ausstattung Bürgerhaus Bias Küchenzeile und Tontechnik	04.11.2022	31.03.2023
410231/10.2 Stadt Zörbig	17.463,18 € 79,50 %	Sanierung Festbühne Stumsdorf	10.11.2022	30.06.2023

Sachdarstellung:

Durch die weltwirtschaftliche Situation und die langanhaltenden Coroneinflüsse sind investive Maßnahmen gegenwärtig von Preissteigerungen, Problemen in der Materialbeschaffung und langen Wartezeiten auf Handwerker betroffen. Ziel ist es, bewilligte Projekte dennoch erfolgreich zum Abschluss bringen zu können. Verfügbare Fördermittel sollen wie geplant, der Kulturförderung des ländlichen Raumes in den betreffenden Ortsteilen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zu Gute kommen.

Zusammenfassende Fakten zu den gestellten Verlängerungsanträgen:

Projekte 2022	Gründe der Verlängerung / Projektfortschritt	Mittelabruf EUR	
		2022	2023
410231/2.1	Das Objekt zur Einrichtung der musealen Begegnungsstätte befindet sich ungeplant im Eigentumsübertrag an den Verein Geschichte(n) bewahren e.V. Nach Sanierung wird im Herbst 2023 mit der Eröffnung gerechnet. 2022 sind Personalkosten angefallen und historische Fundstücke wurden beschafft. Produktsachkonto 28120100.531800 Vereine/Verbände	3.000,00 (Mittelabforderung folgt noch im Jahr 2022)	17.000,00
410231/5.1	Restarbeiten werden nicht pünktlich fertig. Es gibt Verzögerungen bei handwerklichen Leistungen. Eine abzuwartende Förderentscheidung des LSA verzögerte sich bis zum August. Die Arbeiten im Freien sind witterungsabhängig. Produktsachkonto 28120100.531800 Vereine/Verbände	20.000,00 (am 27.06.2022 abgerufen)	0,00 (keine finanziellen Auswirkungen in 2023)
410231/5.2	Die E-Anlage ist mit einem neuen Schaltschrank versehen worden, so dass der Weihnachtsmarkt des Vereins am 3.12.2022 durchgeführt werden kann. Der Dachdecker wird die Blecharbeiten noch 2022 ausführen. Für geplante Restarbeiten fehlen derzeit durch Preiserhöhungen an der Elektrik mindestens 1.500,00 €. Produktsachkonto 28120100.531800 Vereine/Verbände	10.602,84 (Mittel sind 15.11.2022 abgerufen – aber noch verbucht)	0,00 (keine finanziellen Auswirkungen in 2023)
410231/8.1	Auftragsvergabe erfolgt frühestens am 14.11.2022. Firmen können 2022 nicht mehr liefern. Bauausführungen sind witterungsabhängig. Mittelabforderung erfolgt erst nach Fertigstellung 2023. Produktsachkonto 28120100.531200 Städte/Gemeinde	0,00 (Mittelabforderung erfolgt nicht in 2022)	5.000,00
410231/9.2	Klärung von Verfügbarkeiten zur Auftragserteilung an Handwerker und Sicherstellung der Finanzierung steht noch aus. Lieferungen und Montagen sind dadurch erst 2023 möglich Produktsachkonto 28120100.531200 Städte/Gemeinde	0,00 (Mittelabforderung erfolgt nicht in 2022)	16.027,57
410231/9.6	Bewilligung des Projektes erfolgte erst im Nachgang am 06.10.2022 zur Verwendung verfügbar gewordener Fördermittel. Kurzfristige Lieferungen bis 31.12.2022 sind nicht möglich. Produktsachkonto 28120100.531200 Städte/Gemeinde	0,00 (Mittelabforderung erfolgt nicht in 2022)	5.759,98
410231/10.2	Die erste Ausschreibung ist fehlgeschlagen (verlief ohne Bewerber). Eigenleistungen wurden bereits zu 90,00 % erbracht. Der Weihnachtsmarkt soll ohne bauliche Einschränkungen stattfinden. Produktsachkonto 28120100.531200 Städte/Gemeinde	0,00 (Mittelabforderung erfolgt nicht in 2022)	17.463,18

Ein das Kalenderjahr überschreitender Maßnahmezeitraum steht der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Kultur im ländlichen Raum nicht entgegen. Dieser Fall ist in der Richtlinie im Punkt 10 geregelt.

Finanzielle Auswirkungen:

Vereine/Verbände:

Mittelabforderungen Haushaltsjahr 2022
Produkt 28120100 Sachkonto 531800 USK 34001.71801 13.602.84 €

Mittelabforderungen Haushaltsjahr 2023
Produkt 28120100 Sachkonto 531800 USK 34001.71801 17.000,00 €

Städte/Gemeinden:

Mittelabforderungen Haushaltsjahr 2022
Produkt 28120100 Sachkonto 531200 USK 53120.40023 0,00 €

Mittelabforderungen Haushaltsjahr 2023
Produkt 28120100 Sachkonto 531200 USK 53120.40023 44.250,73 €

Unterschrift:

(Andy Grabner)
Landrat