Anlage 2

Abwicklung des Vermdgensplanes 2018

Geplante Investitionen: Kauf eines Mehrzweckgeratetrégers 230.000,00 €
(Ersatz fur AZE-2129/2002)

Kauf zweier Kombinationsméhgerate 190.000,00 €
(Ersatz fir MKM 700 — ZE/2004, KOT/2004)

Erwerb eines neuen Servers 3.500,00 €
(wegen zu geringer Kapazitat)

Umbau/Erweiterung Sanitartrakt 120.000,00€
am Hauptsitz in Kdthen (Anhalt)

Kauf eines Mehrzweckgeratetragers
Der Auftrag wurde am 28.05.2018 ausgel6st. Voraussichtlicher Liefertermin ist der 28.09.2018.

Kauf zweier Kombinationsmahgerate
Die Auftrage wurden am 28.05.2018 ausgeldst. VVoraussichtlicher Liefertermin ist der 31.08.2018.

Umbau und Erweiterung Sanitartrakt am Hauptsitz in Kéthen (Anhalt)

Die Auftrage fur Los 1 — 5 wurden am 28.05.2018 erteilt. Das Los 6 wurde freihadndig vergeben und
der Auftrag am 29.05.2018 ausgel0st.

Die Bauarbeiten laufen seit dem 18.06.2018. Das Bauvorhaben soll It. Plan am 21.09.2018
abgeschlossen werden.

Erwerb eines neuen Servers
Der Server ist installiert und arbeitet seit der 28. KW 2018 selbstandig.
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