

Baubericht Kreistag 21.03.2019

Hochbau:

1.Musikschule/Galerie Bitterfeld

Bei der energetischen Sanierung erfolgten die Ausschreibungen. Aufgrund teilweise nicht wertbarer Angebote verläuft die Vergabe nicht planmäßig. Der geplante Baubeginn im Juli 2019 ist bislang gesichert.

Bei der allgemeinen Sanierung ist der Ausschreibungsbeginn auf Mitte April verschoben worden. Die Auflagen der Baugenehmigung müssen noch eingearbeitet werden.

2.Sekundarschule Völkerfreundschaft:

Der Bauantrag wurde bei der Bauaufsicht der Stadt Köthen am 12.Februar zur Prüfung eingereicht. Der Baubeginn ist zum 17.Juni vorgesehen, zunächst beginnend mit Demontearbeiten im Nebengebäude. Der Unterrichtsablauf wird dadurch nicht eingeschränkt. In den Sommerferien findet der Umzug in das Ausweichquartier Rüsternbreite statt. Mit dem Umbau am Ausweichquartier wird am 01.April 2019 begonnen. Der Vergaben erfolgten am 18.März. Offen ist noch die Vergabe der Bodenbelagsarbeiten, die noch im Ausschreibungsverfahren ist.

3.Sekundarschule Muldenstein:

Der geplante Sanierungszeitraum bis zum 31.Juli 2019 wird eingehalten. Die haustechnischen Gewerke haben ihre Arbeiten zu 90% abgeschlossen. Die Fenster wurden bereits geschossweise ausgetauscht, so dass die Fassadenerneuerung mit Außendämmung zur Zeit ausgeführt wird. Das Ausweichquartier für zwei Klassenräume auf dem Schulgelände wurde bereits rückgebaut.

4. Sekundarschule Roitzsch:

Die Schule wird etagenweise im laufenden Unterrichtsbetrieb saniert. Das 2.Obergeschoss wurde fertiggestellt und kann wieder für den Unterrichtsbetrieb genutzt werden. Ab dieser Woche laufen die vorbereitenden Arbeiten zur Sanierung des 1.Obergeschosses. Mit den Demontearbeiten wird zeitgleich begonnen. Die Schulklassen nutzen die Interimsklassenräume auf dem Schulgelände. Die Schulleitung mit Sekretariat und der erforderlichen Technik zieht vorübergehend um.

Tiefbau:

1. Kreisstraße K 2096 Ortslage Chörau und Europaradweg R 1

Der 1. Teilabschnitt wird Ende März fertig gestellt. Ab 01.04.2019 beginnen die Arbeiten im 2. Teilabschnitt mit den Kanalbauarbeiten. Um die Einschränkungen der Anwohner zu verringern, wurde der 2.Teilabschnitt nochmals unterteilt. Die Arbeiten liegen terminlich im Zeitplan

2.Europaradweg R 1- Ersatzpflanzung

Auf Grund der Errichtung des Radweges und der damit verbundenen Versiegelung von landwirtschaftlichen Flächen, besteht seitens der unteren Naturschutzbehörde die Forderung nach einer Ersatzpflanzung von 310 Winterlinden. Da ortsnahe von Chörau keine Flächen im Eigentum des Landkreises vorhanden sind, sollen die Ersatzpflanzungen an folgenden Kreisstraßen vorgenommen werden:

K 2080 Meilendorf- Zehmigkau, K 2080 Meilendorf- Körnitz,

K 2083 Osternienburg- Sibbesdorf

Das Vorhaben befindet sich in der Ausschreibung. Die Pflanzzeit ist ab Oktober 2019 vorgesehen.

3. Kreisstraße K 2054 Ortsdurchfahrt Bitterfeld, Heraeusstraße, 6.Bauabschnitt

Das Vorhaben befindet sich in der Ausschreibung. Als Baubeginn ist der 11.06.2019 vorgesehen