

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Der Landrat



Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthen (Anhalt)

IB Bank Sachsen-Anhalt
Öffentliche Kunden /
Verwendungsnachweiszentrum
z. Hd. Frau Kleinow
Domplatz 12
39104 Magdeburg

Amt: Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement
Besucheradresse: Am Flugplatz 1
06366 Köthen (Anhalt)
Sprechzeiten: Mo. und Fr.: 09:00 - 12:00
Di. und Do.: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00
sowie nach Vereinbarung
Auskunft erteilt: Frau Weinitschke
Zimmer: 160
Telefon: 03496/60-1343
Fax: 03496 601332
E-Mail*: Gabriela.Weinitschke@Anhalt-Bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen
D II/68-Wei.

Datum
15.07.2020

Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zur Verbesserung der Präsentation und nachhaltigen Nutzung des kulturellen Erbes im Lande Sachsen-Anhalt (Sachsen-Anhalt Kulturerbe)

Datum der Bewilligung: 20.11.2018/ 17.03.2020

Vorgangsnummer: ZS/2018/06/93174

Vorhaben: Schaffung einer Dauerausstellungsfläche Faser im Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Mehrkostenantrag

Sehr geehrte Frau Kleinow,

Lt. Information (Newsletter) zum EFRE Programm Nr. 3 vom 29.06.2020 Punkt 2 besteht die Möglichkeit Mehrkostenanträge aufgrund unvorhergesehener Mehraufwendungen, Baupreiserhöhungen und Ausschreibungsergebnisse, zu stellen.

Dies ist für das Vorhaben am Industrie- und Filmmuseum zutreffend.

Es handelt sich hierbei um keine neuen Maßnahmen bzw. Änderungen im beantragten Bauvorhaben. Das Bauvorhaben wird in seiner Gesamtheit, so wie geplant, durchgeführt.

In der beiliegenden Anlage (Gegenüberstellung der Kosten und Begründungen), werden die Mehrkosten detailliert nachgewiesen. Daraus ist ersichtlich, dass es sich hierbei um Mehrkosten handelt, die aus den Baupreiserhöhungen, den Ausschreibungsergebnissen und den Mehraufwendungen resultieren.

Die Finanzierung des Bauvorhabens stellt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt wie folgt dar:

Nach Zuwendungsbescheid:	Gesamtkosten:	2.022.222,00 €
	Zuwendung: (80%)	1.617.777,60 €
	Eigenmittel:	404.444,40 €

Hauptsitz und Hausanschrift der Kreisverwaltung:
Am Flugplatz 1
06366 Köthen (Anhalt)

Bankverbindung:
IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07
BIC: NOLADE21BTF

Sprechzeiten der Bürgerämter:
Montag: 08:00 – 18:00
Dienstag: 08:00 – 18:00
Mittwoch: 08:00 – 14:00
Donnerstag: 08:00 – 18:00
Freitag: 08:00 – 14:00

Internet: www.anhalt-bitterfeld.de
E-Mail*: post@anhalt-bitterfeld.de

*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur

Kostenschätzung mit
Mehrkosten lt. Anlage

Gesamtkosten neu:	3.256.621,85 €
Zuwendung:	1.617.777,60 €
Eigenmittel neu:	1.638.844,25 €

Dies bedeutet eine Erhöhung der Eigenmittel um 1.234.399,85 € die der LK ABI ohne zusätzliche Mittel nicht aufbringen kann. Nach Einschätzung des Landesverwaltungsamtes zur Haushaltssatzung 2020 gilt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld als finanzschwach. Weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Mehrkosten und damit verbundene Belastungen des Haushaltes sollten vermieden werden. Es ist daher zwingend erforderlich jede Fördermöglichkeit auszuschöpfen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erfolgt die Überarbeitung des Bauablaufplanes. Daraus ergibt sich notwendigerweise ein Antrag auf Bauzeitenverlängerung der zeitnah erfolgt.

Der LK ABI beantragt daher eine Anerkennung der Mehrkosten und Erhöhung der Zuwendung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


Rößler
Stellvertretender Dezernent

Anlagen: Aufstellung Mehrkosten mit Begründung