

Anlage 9

Köthen,

25.08.2020

**Schulbauförderung**

**Maßnahme: Sanierung der Ganztagschule "Ciervisti"**

**Außenstelle Breite 86 in 39261 Zerbst(Anhalt)**

**Zuwendungsbescheid des Landes Sachsen-Anhalt vom 06.03.2020**

**Abrechnung**

<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.872.405,51 €</b>
<b>Zuwendung</b>	<b>1.587.300,00 €</b>
<b>Eigenmittel</b>	<b>285.105,51 €</b>

**Bauzeit:** 2020 -2022

**vergebene Aufträge Bauleistungen Stand 25.08.2020**

Brandmeldeanlage 41.421,25 €

vergebene Aufträge Baunebenleistungen	250.000,00 €	54.376,79 €
- Planerleistungen, Brandschutzdokumentation		
Gutachten		
	<hr/>	
	291.421,25	54.376,79 €