



SACHSEN-ANHALT

Landesstraßenbaubehörde  
Regionalbereich Ost

Begrüßung

Bautenstand

Aktuelle Bautätigkeiten

Bauablaufplanung

Sonstiges

# B 6n – BA 17 Köthen bis A9

Überblick zu den Bauarbeiten

05.11.2024

- Begrüßung (Herr Heinrich, Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, RB Ost)
- Übersicht Gesamtbauabschnitt 17/Bautenstand
- Aktuelle Bautätigkeiten
- Bauablaufplanung
- Sonstiges, Fragen







# B 6n – PA 17 Köthen - A9

zuletzt hergestellter B6n Bauabschnitt (VP 17.0.8)  
zw. K2080 und L142, Fertigstellung im August 2024







SACHSEN-ANHALT

Landesstraßenbaubehörde

Regionalbereich Ost

Begrüßung

Bautenstand

Aktuelle Bautätigkeiten

Bauablaufplanung

Sonstiges

## B 6n – PA 17 Köthen – A9

Foto vom Bauwerk 119Ü-1 (Körnitzer Brücke) Überführung der K2080

- *Blick Richtung Osten (L 142/A9)*
- *im Sommer 2024 fertig gestellter B6n Streckenabschnitt*



- *Blick Richtung Westen (Köthen)*
- Im Hintergrund Bauwerk 119Ü zur Überführung der K2077*







SACHSEN-ANHALT

Landesstraßenbaubehörde  
Regionalbereich Ost

Begrüßung

Bautenstand

Aktuelle Bautätigkeiten

Bauablaufplanung

Sonstiges

# Aktuelle Bautätigkeiten

aktuell 3 aktive Einzelbaumaßnahmen zur B6n

Brückenbauwerke - BW 116Ü / Zehringer Weg  
- BW 117Ü / K 2079

Brückenbauwerke - BW 118A / Landgraben  
- BW 119Ü / K 2077


B6n Streckenbau - zw. K 2079 und K2078 mit  
Knoten B6n/K2078





## B 6n – PA 17 Köthen - A9

4 Brückenbauwerke mit Fertigstellung in 2025  
- BW 116Ü/117Ü/118A/119Ü







SACHSEN-ANHALT

Landesstraßenbaubehörde  
Regionalbereich Ost

Begrüßung

Bautenstand

Aktuelle Bautätigkeiten


Bauablaufplanung

Sonstiges

## B 6n – PA 17 Köthen - A9

4 Brückenbauwerke mit Fertigstellung in 2025  
- BW 116Ü/117Ü/118A/119Ü

ab 11/2024 – Beginn Streckenbau zwischen K 2079 und K2078 mit Knoten B6n/K2078







## B 6n – PA 17 Köthen - A9

# Impressionen zu 116Ü/117Ü (VP 17.0.4.1)









## B 6n – PA 17 Köthen - A9

BW 116Ü – Überführung des „Zehringer Weges“

- Gründung und Fundamente
- Dammbau, Amphibienleitwände, Durchlässe







## B 6n – PA 17 Köthen - A9



BW 116Ü – Dammbau inkl.  
Amphibienleiteinrichtung und -durchlässe





SACHSEN-ANHALT

Landesstraßenbaubehörde  
Regionalbereich Ost

Begrüßung

Bautenstand


Aktuelle Bautätigkeiten

Bauablaufplanung

Sonstiges

## B 6n – PA 17 Köthen - A9

BW 117Ü – Überführung der K 2079  
- Widerlagerherstellung







## B 6n – PA 17 Köthen - A9



BW 117Ü – Dammbau inkl.  
Amphibiendurchlässe







SACHSEN-ANHALT

Landesstraßenbaubehörde

Regionalbereich Ost

Begrüßung

Bautenstand


Aktuelle Bautätigkeiten

Bauablaufplanung

Sonstiges

## B 6n – PA 17 Köthen - A9

BW 117Ü – Widerlager und Dammbau








## B 6n – PA 17 Köthen - A9



BW Pfriemsdorfer Graben mit Otterberme  
K 2079







# B 6n – PA 17 Köthen - A9

## Impressionen zu 118A/119Ü (VP 17.0.3.1)







## B 6n – PA 17 Köthen - A9

### BW 118A Herstellung Rüttelstopfsäulen Spundwandkasten um Baugrube





## B 6n – PA 17 Köthen - A9







B 6n – PA 17 Köthen - A9

# Bauablaufplanung

aktuell 11/2024 bis Ende 2026






## B 6n – PA 17 Köthen - A9

# Bauablaufplanung


aktuell 2024





## B 6n – PA 17 Köthen - A9

# Bauablaufplanung 2025 bis 2026








## B 6n – PA 17 Köthen – A9

# Bauablaufplanung







## B 6n – PA 17 Köthen - A9

# Sonstiges, Fragen etc.

- Fragen zum Vortrag





SACHSEN-ANHALT

Landesstraßenbaubehörde  
Regionalbereich Ost

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

