

Maßnahme: Allgemeine Sanierung Musikschule "Gottfried Kirchhoff", Bitterfeld

Baumaßnahme allgemeine Sanierung - Brandschutz, Schaffung

begrenzte Barrierefreiheit

nicht förderf. Anteil Elektro, Heizung, Honorar

Anlage 8

Stand

26.08.2020

Abrechnung

Gesamtkosten der Maßnahme(Brutto) **2.050.000,00 €**

Eigenmittel **2.050.000,00 €**

Bauzeit: 08/2018 - 08/2021

**vergebene Aufträge Bauleistungen
und Einleitung von öffentlichen Ausschreibungen
2019/2020**

Elektroleistungen, Bauhauptleistungen Teil 1	1.742.064,79 €	4.082,99 €
Bauhauptleistungen Teil 2		
Heizung, Sanitär, Maler u. Bodenbelag		
Hebebühne, Aufarbeitung Innentüren /		
Erneuerung Innentüren, Gefahrenmeldeanlage		
vergebene Aufträge Baunebenleistungen		215.686,45
	<hr/>	
	1.742.064,79 €	219.769,44 €

Erläuterung:

Mit der Erneuerung der Geschossdecken wurde begonnen.

Die Fortführung der geplanten Ausbauarbeiten gem. der erteilten Bewilligungsbescheide erfolgt nach Fertigstellung der Geschossdecken gem. ursprünglichen Bauablauf unter Beachtung der denkmalrechtlichen Auflagen.

Die Arbeiten sind fortlaufend unter Beachtung der Auflagen / Hygenschutzmaßnahmen aus der Corona-Pandemie.