

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Der Kreistag



Drucksache-Nr.: BV/0090/2024

aus öffentlicher Sitzung

Einreicher: Grabner, Andy

Verantwortlich für die Umsetzung: 41 FB Bildung, Kultur und Sport

Beratungsfolge:

Gremium	Termin	einstimmig	J	N	E
Kultur- und Tourismusausschuss	03.12.2024				
Kreis- und Finanzausschuss	04.12.2024				

Bezeichnung des TOP: Entscheidung über die Genehmigung der Verlängerung des Verwendungszeitraumes zum Projekt 410231/10.1-2024, Beschluss 107-54/2024, beantragt von der Stadt Zörbig am 13.11.2024

Beschlussvorschlag:

Der Kreis- und Finanzausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beschließt, dem Antrag der Stadt Zörbig zur Verlängerung des Verwendungszeitraumes zum Projekt 410231/10.1-2024, Beschluss 107-54/2024, bis zum 30.04.2025 stattzugeben.

Sachdarstellung:

Am 16.05.2024 bewilligte der Kreis- und Finanzausschuss die Projektförderung unter dem AZ: 410231/10.1-2024 entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Kultur im ländlichen Raum in Höhe von 20.000,00 EUR mit den aufgeführten Fördergegenständen gemäß nachfolgendem Kosten- und Finanzierungsplan:

Finanzierung (Einnahmen)	beantragt in €	in %	bewilligt in €	in %
Eigenmittel	43.333,33	32,72	43.333,33	32,72
Bundesmittel	0,00		0,00	
Landesmittel	66.200,00	49,98	66.200,00	49,98
Kreismittel	20.000,00	15,10	20.000,00	15,10
sonst. Gebietskörperschaften und öffentl. Hand	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Privat (Spenden, Sponsoren)	2.906,67	2,19	2.906,67	2,19
Gesamteinnahmen	132.440,00	100,00	132.440,00	100,00

Kosten (Ausgaben)	beantragt in €	bewilligt in €
Technische Geräte, Ausstattung und Ausrüstung (Medienstationen – Hardware und Programmierung, Filmproduktion; Räume 1,2,4-7)	49.220,00	49.220,00
Investive Maßnahmen und Baumaßnahmen (Schreinerarbeiten – Vitrinen, Podeste, Verkleidungen; Räume 1 bis 7)	56.520,00	56.520,00
Arbeits- und Verbrauchsmaterial (Ausstellungsgestaltung – Gestaltung Vitrine, Produktionskosten Drucksachen)	26.700,00	26.700,00
Gesamtausgaben	132.440,00	132.440,00

Das Vorhaben „Neugestaltung der Dauerausstellung im Schloss Zörbig“ sollte bis zum 31.12.2024 umgesetzt werden.

Aufgrund der personellen Veränderung im Museum – der langjährige Museumsleiter Herr Weiß, der die Umgestaltung der Dauerausstellung in den letzten Jahren im weitesten Sinne eigenständig durchgeführt hat, ist seit dem 01.10.2024 auf dessen eigenen Wunsch hin nicht mehr für die Stadt Zörbig tätig – und der damit notwendigen Neuverteilung der anstehenden Aufgaben auf andere Stellen, wird es für die Mitarbeiter, die sich nunmehr neu in das Projekt einarbeiten müssen, schwierig, dieses bis zum Ende des Jahres umzusetzen und auch abzuschließen.

Aus diesem Grund wird seitens der Stadt Zörbig eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis einschließlich 30.04.2025 beantragt.

Rechtliche Grundlagen zur Entscheidungsfindung sind die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Kultur im ländlichen Raum des Landkreises Anhalt-Bitterfeld (Kreistagsbeschluss vom 17.09.2000), die Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO LSA) i. V. m. den Verwaltungsvorschriften zur LHO LSA (MBL. LSA 2001, S. 241 ff.), dem Zuwendungsrechtsergänzungserlass (RdErl. Des MF vom 06.06.2016, AZ: 21.12-04011-8, MBI LSA S. 383) sowie dem Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014).

Die Fördermittel für 2024 wurden seitens der Stadt Zörbig bereits abgefordert.

Finanzielle Auswirkungen:

<u>HH-Jahr</u>	<u>Produkt-/Sachkonto</u>	<u>Betrag in EUR</u>
2025	281201.531200 USK: 53120.40023	0,00
	Summe:	0,00

Unterschrift:

Grabner
Landrat